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Prosjektplan for utgreiingsfasen - oppdatert etter vedtak  
 
Mål 

1. Avgjera kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase 
2. Avgrense til maksimalt tre alternativ etter ein overordna gjennomgang 
3. Utarbeide mandat for utgreiingsfasen 

 
Alternativ 

1. Forhandle om intensjonsavtalar med 
a. Voss/Vik 

2. Sondering med Årdal og Lærdal 
3. Utgreiing av konsekvensar av å halde fram åleine. 

 
Effektmål 

1. Vurdera resultata av intensjonsavtalar og alternativ om å halde fram åleina opp i mot 
ekspertutvalet sine kriterar for framtidig kommunestruktur 

2. Grunnprinsipp for forhandlingar om intensjonsavtale: 
- Det skal framleis vera arbeidsplassar knytt til stadbundne tenester i kommunen, 

og at dei administrative funksjonane bør sikrast gjennom ei funksjonsfordeling. 
Aktiviteten på dette området i Aurland skal stimulerast gjennom å vera eit lokalt 
knutepunkt ved bruk av servicetorg, desentraliserte kommunehus funksjonar og 
plassering av publikumsretta tenester som det er naturleg ligg desentralt. 

3. Fange opp  relevante haldningar, kjensler og realistiske moglegheiter 
 
Prosessmål 

1. Sikre at innbyggjarar og avgjerdstakarar kjenner seg trygge på at relevante omsyn blir teke 
med i arbeidet med intensjonsavtalar 

2. Sikre godt nok grunnlag for rådgjevande folkerøysting 
3. Sikre god dialog i prosessane fram mot avgjerd 

 
Aktivitetar 

1. Ein kommune bygd på eit framtidig felles bu- og arbeidsområde for kommunane Aurland, Vik 
og Voss. 

2. Utgreiing av konsekvensar av å halde fram åleine. 
3. Gjennomføre grendamøter før folkerøysting. 
4. Medverknad 
5. Gjennomføring av rådgjevande folkerøysting 
6. Avgjerd om gjennomføring av ei eventuell samanslåing, eller halde fram åleine. 
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Tidsplan 

Kva Tid* 

Framforhandling av intensjonsavtal Januar/Februar 2016 

Utgreiing av å halde fram åleine 20.01.2016 

Grendamøter + involvering av innbyggjarar Februar/mars/april 2016 

Folkerøysting  Mai 2016 

*Tidsplan må fastsettast/samkøyrast med dei andre kommunane som det vert framforhandla  
intensjonsavtale med. Det kan difor skje endringar av tidsplan. 
 

 
 
Organisering 
Det vert sett ned eit forhandlingsutval. Forhandlingsutvalet skal vera samansett av ordførar, 
varaordførar og ein frå opposisjonen.Tillitsvald blir representert med ein representant med talerett.    
Rådmannen deltek som sekretær. 
 
 
 
 

Jan Olav Åsarmoen Møller 
rådgjevar 
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